

সংযুক্তি: 'ক'

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিইতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাত্মক এডিপি বাস্তবায়ন অন্তর্গতির (ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন।

(ফিলার কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম এডিপি/আরএডিপি ব্রান্ড			তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবন্তির পরিমাণ (ডিসেম্বর, ২০১৯)			তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অর্থ বায়ের পরিমাণ (ডিসেম্বর, ২০১৯)		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								১০
বাংলাদেশ ফালিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রযোজন ইনসিটিউট (বারটান)								
প্রকল্প-১								
সমিতি কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	২.২১	২.২১	০০.০	১.১০৮৮	১.১০৮৮	০০.০	১.০৮২৮	১.০৮২৮
								০০.০


(প্রকল্প ব্যবস্থাপক)
আইএনএফপি (বারটান অংগ)
বারটান, সোচ ডক্টর, ঢাকা-১২০৭।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী এডিপিস বাস্তবায়ন অঙ্গগতির (ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের নেয়াদ কাল (কেটি টাকায়)	প্রাকলিত বায় (কেটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)				প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি (বুলেট আকার)		
			চলতি বছর (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপঞ্জি আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
	সমষ্টি কৃষি উৎপন্নের মাধ্যমে গৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতবরণ প্রকল্প (বারাটান অংগ)	৯.৭২	২.২১	১.০৮-২৮ (৪৯.৯৯%)	৮.৫৮-১৪ (৪৮.২৮%)	(৫৭%)	(৯০%)	প্রশিক্ষণ টিওটি ব্যাচ ৬ ব্যাচ	ক্রয়ক্ষমতা অন্যান্য ব্যাচ ২২ ব্যাচ ২২ ব্যাচ ১১টি
	ব্যোদ: জুনাই' ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)								


 (জ্যোতি লাল বাড়ো)
 প্রকল্প ব্যবস্থাপক
 আইএন্ডেলএফপি (বারাটান অংগ)

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এতিমি'র ক্রয় পরিকল্পনা বিপরীতে অগ্রগতি প্রতিবেদন (ডিসেম্বর, ২০১৯)

সংযুক্তি: 'গ' (সংশোধনী

সংস্থার নাম	দরপত্র আঙ্গোনের লক্ষ্যমৌগ্রা		দরপত্র আঙ্গোনের সংখ্যা		কার্যাদেশ প্রদান		দরপত্র আঙ্গোন না হয়ে থাকলে	কোটেশন আঙ্গোনের লক্ষ্যমৌগ্রা	কোটেশন আঙ্গোনের সংখ্যা	অরএফকিউ (RFQ) প্রতিটিতে সংক্রান্ত তথ্য			
	দরপত্রের সংখ্যা	প্রাক্লিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	প্রাক্লিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	প্রস্তুত ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যাখ্যা				মোট:	মালামাল:	কার্য:	সেবা:
মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মালামাল:	কার্য:	সেবা:
মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মোট:	মালামাল:	কার্য:	সেবা:
কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	মোট:	মালামাল:	কার্য:	সেবা:
সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	মোট:	মালামাল:	কার্য:	সেবা:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
সমন্বিত শৃঙ্খলা	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি
উন্নয়নের মাধ্যমে গৃষ্টি ও খন্দ নিরাপত্তা নির্ণিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি	০টি

** উক্ত প্রকল্পের মূলধন খাতে বরাদ্দ ১,০০ লক্ষ টাকা থাকায় এ প্রকল্পের কোন ক্রয় পরিকল্পনা করা হয় নাই।

** উক্ত প্রকল্পের মূলধন খাতে বরাদ্দ ১,০০ লক্ষ টাকা থাকায় এ প্রকল্পের কোন ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(জোতি লাল বড়ুয়া)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
আইএনএফপি (বারটান অংগ)

সংযুক্তি:

୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଅର୍ଥ ସହରେ ଏଡିପିଟେ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଡିସେମ୍ବର/୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ଓ ବାସ୍ତବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତିର ତଥ୍ୟ

(କୋଡ଼ି ଟୋକା)

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিসিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পগতিমূলি এভিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (নতেষ্ঠু, ২০১৯) প্রতিবেদন।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্পের প্রতাব
১		৩
০১.	সমাজিত কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে পৃষ্ঠি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বার্টান অংগ) মেয়াদ: জুলাই' ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)	০১. প্রকল্পের এলাকার অধিকাংশ পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা এসেছে এবং পারিবারিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ০২. শান্তির খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে, দৈনিক খাদ্য তালিকায় পৃষ্ঠিমাল সম্পর্কে ধীরণা হচ্ছে, শাকসবজির পৃষ্ঠিমাল বজায় রেখে রাশার নিয়ন্ম সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সুস্থ খাবার গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে। ০৩. শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
০৪.	পৃষ্ঠি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে চৰ, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় পৃষ্ঠিসম্পর্ক ফলমূল ও শাক- সবজি উৎপাদন, ইঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং প্রাণিক ঘাস্য বিষয়ে উদ্বৃক্ত করায় প্রকল্প এলাকায় পৃষ্ঠি সমস্যা সমাধান হচ্ছে।	
০৫.	শিশু মন্ত্রীর হার হাস পাওছে।	
০৬.	শালদুধ প্রদানকারী মায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
০৭.	প্রকল্প এলাকায় অগ্নিক্ষেপজনিত রোগের হার কমেছে।	
০৮.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষকদের পৃষ্ঠি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, পৃষ্ঠির ক্ষেত্র ও শাখ্যের উন্নয়ন হচ্ছে এবং জীবন্যাত্মক মান উন্নত হচ্ছে।	

১৫-১৬-২০২০
(ভোট লাল বাড়ুয়া)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
আইএনএনএফপি (বার্টান অংগ)